

MANAŽMENT RIZIKA PROJEKTU NOVÉHO VÝROBKU V PODNIKU

Ing. Matej Masár

Fakulta bezpečnostného inžinierstva, Žilinská univerzita v Žiline

ABSTRACT

MASÁR, Matej: Project risk management of design a new product in enterprise [Master's thesis]. University of Žilina. Faculty of Security engineering; Department of Crisis management. Supervisor: doc. Ing. Mária Hudáková, PhD. Professional degree: Master's degree in the field of Civil security. Study program: Crisis management. Žilina, FBI ŽU, 2017. 81 pages.

This thesis is focused on implement risk management to project, which is focused on research, development, manufacture and release of new product in an enterprise Bel Power Solution. Risks are assessed in the first phase of project. I assess risks that may affect the project. Those forces are from market environment, from internal project environment and they are based on the nature of project. Risk assessment is focused on main risks, which may the most to affect project.

Key words: Project risk management, Risk management, Risk Assessment, Risk, Project

ABSTRAKT

MASÁR, Matej: Manažment rizika projektu nového výrobku v podniku. [Diplomová práca]. Žilinská univerzita v Žiline. Fakulta bezpečnostného inžinierstva; Katedra krízového manažmentu. Vedúci: doc. Ing. Mária Hudáková, PhD.. Stupeň odbornej kvalifikácie: Inžinier v odbore Občianska bezpečnosť, študijný program: Krízový manažment. Žilina: FBI ŽU, 2017. 81 strán.

Záverečná práca je zameraná na posúdenie rizík projektu, zameraného na výskum, vývoj, výrobu a predaj nového produktu vo výrobnom podniku. Posúdenie rizík prebiehalo na úrovni prípravy projektu a predchádzalo schváleniu na začatie realizácie projektu. V práci sa posudzovali riziká, ktoré môžu mať vplyv na samotný projekt a to z oblasti síl, ktoré pôsobia jednak z trhového prostredia, samotnej organizácie a vychádzajú z podstaty pripravovaného projektu. Súčasťou práce je i návrh na zníženie posudzovaných rizík, ktoré môžu najviac ohroziť projekt.

Kľúčové slová: manažment rizík projektu, manažment rizík, posúdenie rizík, riziko, projekt